

2.0 KOSTENBERECHNUNG

Kusel, den 01.Juli 2013

.....
Bauherr

.....
Planfertiger

Schwellenerhöhung im Regenüberlaufbauwerk

01.01	Schlosserarbeiten am RÜ		
	Vornehmen		
	16 m	x 700 €/m	11.200,-- €
01.02	Betonbeschichtung herstellen		
	20 m ²	x 140 €/m ²	2.800,-- €
01.03	Errichtung eines neuen zusätzlichen		
	Schachteinstieg DN 625		4.500,-- €

	Baukosten – netto –		18.500,00 €
	Zzgl. Nebenkosten		2.508,04 €

	Herstellkosten		21.008,40 €
	Zzgl. Gültige MWST.		3.991,60 €

			25.000,-- €